

СОГЛАСОВАНО:

Директор МАОУ СОШ № 3



Н.С.Коробова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МКУ "Управление образования
Кировградского муниципального округа"



И.Н.Ломаева

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала
"Производство полиметаллов"



АО «Уралэлектромедь»

А.В.Беннер

План реализации образовательного проекта

«Инженерный класс» на базе МАОУ СОШ № 3 г. Кировград

	Мероприятия	Планируемый результат	Ответственный в ОО	Срок
1. Подготовительный этап				
1.1.	Проведение серии рабочих совещаний в целях организации реализации проекта инженерного класса в МАОУ СОШ № 3	Утверждение плана деятельности по вхождению в образовательный проект «Инженерные классы»	Кужная М.В. начальник ОРсП филиала «ППМ» АО «УЭМ» Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Железнова А.Ю. Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Прокопьева Л.А.	апрель, май, июнь 2026
1.2.	Проведение педагогического совета. Вопрос «Инженерный класс в школе. Выбор направлений деятельности»	Информирование педагогического коллектива на педагогическом совете	Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Прокопьева Л.А.	май
1.3.	Разработка плана (дорожная карта) по открытию профильных классов инженерного направления	Формирование класса инженерного профиля	Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Железнова А.Ю.	апрель
1.4.	Анкетирование родителей и обучающихся с целью выявления интереса к зачислению в инженерный класс	Составление списка желающих обучаться в инженерном классе	Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Прокопьева Л.А. Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Железнова А.Ю.	май, июнь
1.5.	Разработка концепции и положения об инженерном классе	Разработка положения об инженерном классе, локальных актов, договоров	Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Прокопьева Л.А. Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Железнова А.Ю.	июнь
1.6.	Определение кадрового педагогического состава для работы в инженерных классах	Собеседование и утверждение педагогов	Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Прокопьева Л.А. Директор МАОУ СОШ № 3 Коробова Н.С. Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Железнова А.Ю.	май
1.7.	Активное обучение педагогов по работе в инженерном классе, знакомство с передовым	Повышение профессиональной	Кужная М.В. начальник ОРсП филиала «ППМ» АО	февраль-май курсы В. Пышма,

	опытом	компетентности сотрудников	«УЭМ» Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Железнова А.Ю. Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Прокопьева Л.А.	выезд в МАОУ «СОШ» № 22
1.8.	Заключение договоров в рамках сетевого взаимодействия	Установление сотрудничества	Кужная М.В. начальник ОРсП филиала «ППМ» АО «УЭМ» Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Железнова А.Ю.	июнь, июль
1.9.	Разработка и реализация мероприятий по информационной открытости: сайт, социальные сети, встречи с родителями и др.	Привлечение к сотрудничеству заинтересованных лиц	Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Железнова А.Ю. Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Прокопьева Л.А.	май, июнь
1.10.	Проведение родительского собрания в инженерном классе с целью знакомства родителей с особенностями реализации проекта и их информирования о начале диагностических мероприятий	Повышение родительской ответственности	Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Прокопьева Л.А. Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Железнова А.Ю.	апрель, май
1.11.	Проведение диагностики обучающихся	Выявление обучающихся со средним и высоким уровнем развития технических способностей Формирование классов инженерного профиля	Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Прокопьева Л.А. Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Железнова А.Ю.	май, июнь
1.12.	Подача заявлений и сбор необходимых документов для зачисления в инженерные классы	Повышение родительской ответственности	Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Прокопьева Л.А. Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Железнова А.Ю.	июль, август
1.13.	Психолого-педагогическая диагностика обучающихся	Определение ресурсных возможностей учащихся инженерного класса	Психолог школы	сентябрь

1.14.	Корректировка пояснительных записок, образовательных программ, учебного плана	Приведение в соответствие образовательной программы, учебного плана, рабочих программ	Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Прокопьева Л.А. Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Железнова А.Ю.	август
1.15.	Корректировка Рабочей программы воспитания и годовых календарных планов воспитания с включением необходимых мероприятий по эффективному функционированию инженерного класса	Разработанные для внедрения и адаптированные под задачи функционирования профессионально-технологических и инженерных классов Рабочая программа воспитания и календарные планы воспитания	Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Прокопьева Л.А. Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Железнова А.Ю. Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Сапегина Ю.В.. классный руководитель учителя-предметники	август
1.16.	Разработка показателей эффективности включенности мероприятий профориентационной направленности в Рабочую программу воспитания	Создание чек-листа мониторинга эффективности процесса воспитания для функционирования профессионально-технологического и инженерного класса	Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Прокопьева Л.А., Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Железнова А.Ю. классный руководитель учителя-предметники	август
1.17.	Разработка системы стимулирования педагогических работников, работающих в инженерном классе	Поддержка педагогических кадров	Директор МАОУ СОШ № 3 Коробова Н.С.	
1.18.	Определение перечня курсов повышения квалификации для учителей, работающих в инженерном классе	Повышение профессиональной компетентности учителей	Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Железнова А.Ю.	июнь-август
1.19.	Нормативно-правовое обеспечение вхождения в проект	Готовность к вхождению в проект	Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Железнова А.Ю. Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Прокопьева Л.А.	август

2. Основной этап (I год реализации проекта)				
2.1.	Проведение педагогического совета: 1.Ознакомление с ООП НОО, ООО, СОО	Изменения в ООП НОО, ООО, СОО	Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Прокопьева Л.А., Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Железнова А.Ю. учителя-предметники	август
	2.Рассмотрение рабочих программ (основного образования и курсов внеурочной деятельности инженерного класса	Утверждение рабочих программ в соответствии с ФГОС		
2.2.	Заседание педагогического совета «Об открытии инженерного класса»	1.Назначение куратора (кураторов) инженерного класса	Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Прокопьева Л.А., Директор МАОУ СОШ № 3 Коробова Н.С. Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Железнова А.Ю.	август
		2.Утверждение состава педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность в инженерных классах		
		3.Утверждение расписания и курсов по Выбору для обучающихся		
2.3.	Открытие инженерного класса	Торжественное открытие инженерного класса	Начальник УО Ломаева И.Н. Директор МАОУ СОШ № 3 Коробова Н.С. Кужная М.В. начальник ОРсП филиала «ППМ» АО «УЭМ»	сентябрь
2.4.	Входная психологическая диагностика. Отслеживание адаптационного периода	Составление плана индивидуальной работы с обучающимися, имеющими проблемы в адаптации	Психолог школы	сентябрь

2.5.	Поиск турниров, конкурсов, олимпиад, конференций инженерной направленности разного уровня для обучающихся	Анализ и выбор конкурсов для участия обучающихся инженерного класса	Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Железнова А.Ю. Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Прокопьева Л.А.	в течение учебного года
2.6.	Подготовка и участие обучающихся инженерного класса в олимпиадах и конкурсах различного уровня (математика, физика, информатика и технология)	Приобретение опыта участия обучающихся инженерного класса в конкурсах и олимпиадах разного уровня	учителя-предметники	в течение учебного года
2.7.	Психологическая диагностика универсальных учебных действий	Выявление проблем в формировании универсальных учебных действий. Корректировка плана работы с классом в соответствии с результатами тестирования	учителя-предметники Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Прокопьева Л.А. Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Железнова А.Ю.	3 четверть
2.8.	Проведение педагогического совета «Особенности деятельности инженерного класса в школе»	Сопровождение инженерного класса	Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Прокопьева Л.А.,	3 четверть
2.9.	Мониторинг качества образования в инженерном классе	Анализ итоговых контрольных работ	Классный руководитель, учителя-предметники, Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Железнова А.Ю. Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Прокопьева Л.А.	3 четверть
2.10.	Итоговая психологическая диагностика обучающихся инженерного класса	Выявление динамики развития психологических показателей в течение учебного года.	психолог школы	4 четверть
2.11.	Мониторинг и анализ качественных изменений 1 года реализации проекта.	Внесение необходимых изменений в план реализации (дорожную карту) проекта	Классный руководитель Зам.директора МАОУ СОШ № 3 Железнова А.Ю. Зам.директора МАОУ	4 четверть

		«Инженерный класс»	СОШ № 3 Прокопьева Л.А.	
--	--	--------------------	-------------------------	--