

Приложение  
Утвержден  
постановлением администрации  
Кировградского городского округа  
От №

Комплекс мер («Дорожная карта») по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее – программа) в отношении объектов капитального ремонта муниципальных общеобразовательных школ Кировградского городского округа

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	<p>Формирование муниципального штаба по реализации проекта, определение муниципальных координаторов по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в отношении объектов капитального ремонта-</p> <p>муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 (МАОУ СОШ № 1), расположенное по адресу: г. Кировград, ул. Дзержинского, д.6;</p> <p>муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 (МАОУ СОШ № 3), расположенное по адресу: г. Кировград, ул. Набережная, д.7, ул. Набережная, д.7а;</p> <p>муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 (МАОУ СОШ № 9), расположенное по адресу: г. Кировград, пос. Нейво- Рудянка, ул. Ржанникова, д.10;</p> <p>- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 (МАОУ</p>	<p>МКУ «Управление образования Кировградского городского округа»</p>	<p>Постановление администрации Кировградского городского округа</p>	<p>Не позднее 01 сентября 2023 года</p>

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 0307C44E659C64A9AAA0FA11B6E9F532  
Владелец **Оськин Александр Александрович**  
Действителен с 04.04.2022 по 28.06.2023

	СОШ № 15), расположенное по адресу: г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д.42			
2.	Организация контроля за выполнением мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в отношении объектов капитального ремонта – МАОУ СОШ № 1; МАОУ СОШ № 3; МАОУ СОШ № 9; МАОУ СОШ № 15	Муниципальный штаб по реализации проекта	Протоколы заседания муниципального штаба по реализации проекта	Ежеквартально
3.	Организация контроля за выполнением строительных работ на объектах капитального ремонта- МАОУ СОШ № 1; МАОУ СОШ № 3; МАОУ СОШ № 9; МАОУ СОШ № 15	МКУ «Управление капитального строительства Кировградского городского округа», МКУ «Управление образования Кировградского городского округа», Руководители МАОУ СОШ № 1; МАОУ СОШ № 3; МАОУ СОШ № 9; МАОУ СОШ № 15	Протоколы совещаний	Еженедельно (каждый четверг)
4.	Формирование Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитальных ремонтов зданий в МАОУ СОШ № 1; МАОУ СОШ № 3; МАОУ СОШ № 9; МАОУ СОШ № 15	МКУ «Управление образования Кировградского городского округа», Руководители МАОУ СОШ № 1; МАОУ СОШ № 3; МАОУ СОШ № 9; МАОУ СОШ № 15	Приказы руководителей МАОУ СОШ № 1; МАОУ СОШ № 3; МАОУ СОШ № 9; МАОУ СОШ № 15	Не позднее 01 сентября 2023 года
5.	Формирование плана деятельности Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования	Штаб родительского общественного контроля	План деятельности Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и	Не позднее 01 сентября 2023 года



	дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитальных ремонтов зданий МАОУ СОШ № 1; МАОУ СОШ № 3; МАОУ СОШ № 9; МАОУ СОШ № 15		согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий МАОУ СОШ № 1; МАОУ СОШ № 3; МАОУ СОШ № 9; МАОУ СОШ № 15	
6.	Организация на муниципальном уровне «горячей линии» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц	МКУ «Управление образования Кировградского городского округа», Руководители МАОУ СОШ № 1; МАОУ СОШ № 3; МАОУ СОШ № 9; МАОУ СОШ № 15	Размещение информации на сайтах МКУ «Управление образования Кировградского городского округа», МАОУ СОШ № 1; МАОУ СОШ № 3; МАОУ СОШ № 9; МАОУ СОШ № 15	Не позднее 01 сентября 2023 года
7.	Объявление закупок с целью проведения капитального ремонта зданий - МАОУ СОШ № 1; МАОУ СОШ № 3; МАОУ СОШ № 9; МАОУ СОШ № 15	Руководители МАОУ СОШ № 1; МАОУ СОШ № 3; МАОУ СОШ № 9; МАОУ СОШ № 15	Извещения о проведении закупок	Не позднее 01 апреля 2024 года
8.	Рассмотрение обращений, поступивших на «горячую линию», о мероприятиях, реализуемых в рамках программы	Муниципальный штаб по реализации проекта, Штаб родительского общественного контроля	Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов	На протяжении реализации проекта, ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения
9.	Формирование плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся на объектах капитального ремонта- МАОУ СОШ № 1; МАОУ СОШ № 3; МАОУ СОШ № 9; МАОУ СОШ № 15	МКУ «Управление образования Кировградского городского округа», Руководители МАОУ СОШ № 1; МАОУ СОШ № 3; МАОУ СОШ № 9;	Утвержденный распоряжением МКУ «Управление образования Кировградского городского округа» план непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	Не позднее 10 февраля 2024 года



		МАОУ СОШ № 15		
10.	Объявление закупок товаров, работ, услуг с целью оснащения средствами обучения и воспитания на объектах капитального ремонта- МАОУ СОШ № 1; МАОУ СОШ № 3; МАОУ СОШ № 9; МАОУ СОШ № 15	Руководители МАОУ СОШ № 1; МАОУ СОШ № 3; МАОУ СОШ № 9; МАОУ СОШ № 15	Извещения о проведении закупок	Не позднее 01 июня 2024 года
11.	Проведение анализа потребности обновления на объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	МКУ «Управление образования Кировградского городского округа», Руководители МАОУ СОШ № 1; МАОУ СОШ № 3; МАОУ СОШ № 9; МАОУ СОШ № 15	Приказы руководителей МАОУ СОШ № 1; МАОУ СОШ № 3; МАОУ СОШ № 9; МАОУ СОШ № 15	Не позднее 01 апреля 2024 года
12.	Информация по обеспеченности в МАОУ СОШ № 1 МАОУ СОШ № 3 МАОУ СОШ № 9 МАОУ СОШ № 15  100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Руководители МАОУ СОШ № 1; МАОУ СОШ № 3; МАОУ СОШ № 9; МАОУ СОШ № 15	Информационно-аналитическая справка	Не позднее 01 июня 2024 года
13.	Проведение анализа потребности обеспечения в отношении объектов капитального ремонта зданий МАОУ СОШ № 1 МАОУ СОШ № 3 МАОУ СОШ № 9 МАОУ СОШ № 15  - требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением	МКУ «Управление образования Кировградского городского округа», Руководители МАОУ СОШ № 1; МАОУ СОШ № 3; МАОУ СОШ № 9; МАОУ СОШ № 15	Информационно-аналитическая справка	Не позднее 01 июля 2023 года



	<p>Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»</p>			
14.	<p>Организация проведения мероприятий в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»</p>	<p>МКУ «Управление образования Кировградского городского округа», Руководители МАОУ СОШ № 1; МАОУ СОШ № 3; МАОУ СОШ № 9; МАОУ СОШ № 15</p>	Информационноаналитическая справка	<p>Не позднее дня окончания капитального ремонта на объекте</p>
15.	<p>Формирование плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс на объектах капитального ремонта- МАОУ СОШ № 1; МАОУ СОШ № 3; МАОУ СОШ № 9; МАОУ СОШ № 15, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в</p>	<p>МКУ «Управление образования Кировградского городского округа», Руководители МАОУ СОШ № 1; МАОУ СОШ № 3; МАОУ СОШ № 9; МАОУ СОШ № 15</p>	<p>Утвержденный приказом руководителя план обеспечения дополнительного профессионального образования МАОУ СОШ № 1; МАОУ СОШ № 3; МАОУ СОШ № 9; МАОУ СОШ № 15</p>	<p>Не позднее 01 февраля 2024 года</p>

	<p>Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объекта капитального ремонта –</p> <p>МАОУ СОШ № 1 МАОУ СОШ № 3 МАОУ СОШ № 9 МАОУСОШ № 15</p>			
16.	<p>Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс на объекте капитального ремонта-</p> <p>МАОУ СОШ № 1; МАОУ СОШ № 3; МАОУ СОШ № 9; МАОУСОШ № 15</p> <p>сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объекта капитального ремонта -</p> <p>МАОУ СОШ № 1; МАОУ СОШ № 3; МАОУ СОШ № 9; МАОУСОШ № 15</p>	<p>МКУ «Управление образования Кировградского городского округа», Руководители МАОУ СОШ № 1; МАОУ СОШ № 3; МАОУ СОШ № 9; МАОУ СОШ № 15</p>	<p>Документы о повышении квалификации педагогических работников</p>	<p>Не позднее 1 августа 2024 года</p>