

**План реализации лучшей практики
на базе МАОУ СОШ № 3**

«Реализация образовательных программ в сетевой форме» реализации федерального проекта
«Производительность труда» в рамках Национального проекта «Эффективная и конкурентная
экономика»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный
1	Подготовка к реализации практики	24.04.2026 г.	Коробова Н.С.
2	Определение состава рабочей группы и распределение обязанностей	27.04.2026	Коробова Н.С.
3	Анализ текущего состояния	28.04.2026-30.04.2026	Рабочая группа
4	Сбор информации о текущем состоянии	04.05.2026-08.05.2026	Рабочая группа
5	Разработка улучшений	12.05.2026-22.05.2026	Рабочая группа
6	Внедрение улучшений	25.05.2026-16.10.2026	Рабочая группа
7	Подготовка отчета и его отправка на согласование	19.10.2026-30.10.2026	Герасименко Т.П.